ROTEIRO EXPLICATIVO — SCRUM NO ORGANIZA+

Proposta de organização do desenvolvimento em ciclos de duas semanas

1. Análise do cenário

O Organiza+ precisa ser desenvolvido em um contexto de mudanças frequentes nos requisitos, prazo curto para entrega e necessidade de apresentar uma versão funcional a cada duas semanas. A equipe tem cinco integrantes com diferentes níveis de experiência em metodologias ágeis.

Os principais desafios são:

Priorizar as novas ideias do cliente sem perder o foco nas funcionalidades mais importantes.

Manter entregas frequentes e funcionais dentro do prazo de duas semanas.

Evitar que mudanças constantes provoquem retrabalho, desorganização ou acúmulo de tarefas.

Facilitar a comunicação e a colaboração entre integrantes com experiências diferentes.

Preservar a qualidade do aplicativo enquanto novas funcionalidades são planejadas.

2. Aplicação dos elementos do Scrum

• Papéis

Product Owner (PO) — representa os interesses do cliente, organiza e prioriza o Product Backlog conforme o valor de cada funcionalidade. Novas ideias, como calendário, integração com redes sociais e personalização, entram no backlog e são ordenadas de acordo com as prioridades.

Scrum Master — ajuda a equipe a compreender e aplicar o Scrum, facilita os eventos, identifica impedimentos e incentiva a melhoria contínua. Como há diferentes níveis de experiência, também pode apoiar o aprendizado da equipe sem atuar como chefe que distribui tarefas.

Developers (Desenvolvedores) — os cinco integrantes formam uma equipe de desenvolvimento multidisciplinar, responsável por planejar o trabalho do Sprint, construir o incremento, verificar a qualidade e adaptar o plano diariamente.

• Eventos

Sprint — duas semanas — ciclo de trabalho com duração fixa, adequado à exigência de apresentar uma versão funcional a cada quinzena. Durante o Sprint, a equipe busca atingir o Sprint Goal e produzir um incremento utilizável.

Sprint Planning — no início de cada Sprint, a equipe define por que o Sprint é valioso, escolhe itens prioritários do Product Backlog que consegue concluir e planeja como desenvolver o trabalho.

Daily Scrum — reunião diária de até 15 minutos para os Developers inspecionarem o progresso em direção à meta do Sprint e adaptarem o plano. Não deve ser apenas uma prestação de contas ao gerente.

Sprint Review — ao final do Sprint, a equipe apresenta o incremento funcional aos interessados, coleta feedback do cliente e conversa sobre mudanças no contexto e nas prioridades. O feedback pode orientar os próximos Sprints.

Sprint Retrospective — após a Review e antes do próximo Planning, a equipe identifica o que funcionou bem, o que pode melhorar e define ações práticas para aumentar a qualidade e a eficiência.

Artefatos e compromissos

Product Backlog — Product Goal — lista ordenada e transparente de funcionalidades, melhorias e correções do Organiza+. O Product Owner reordena os itens conforme valor, urgência, risco e feedback. O Product Goal descreve o objetivo de longo prazo do produto.

Sprint Backlog — Sprint Goal — conjunto de itens selecionados para o Sprint, mais o plano de entrega. O Sprint Goal dá foco ao trabalho; os Developers podem ajustar o plano durante o ciclo, mantendo o objetivo.

Incremento — Definition of Done — versão integrada e utilizável do produto que atende aos critérios de qualidade acordados. A Definition of Done torna claro quando uma funcionalidade está realmente concluída e apta a compor o incremento.

3. Plano prático para o Organiza+

1. Organizar o Product Backlog inicial com as tarefas essenciais do aplicativo, como criar, editar, concluir e consultar tarefas.

2. Priorizar primeiro um conjunto pequeno de funcionalidades que entregue valor real, evitando iniciar calendário, redes sociais e personalização ao mesmo tempo.
3. Definir um Sprint Goal claro para cada ciclo de duas semanas e selecionar apenas o trabalho que a equipe acredita conseguir concluir com qualidade.
4. Desenvolver, testar e integrar as funcionalidades ao longo do Sprint, mantendo comunicação diária e sinalizando impedimentos rapidamente.
5. Ao final das duas semanas, apresentar o incremento na Sprint Review, obter feedback e atualizar a ordem do Product Backlog.
6. Na Sprint Retrospective, escolher uma ou duas melhorias de processo para o próximo ciclo, considerando a experiência variada dos integrantes.

4. Como lidar com mudanças constantes

O Scrum não impede que o cliente proponha mudanças. Ele oferece transparência, inspeção e adaptação para que as mudanças sejam avaliadas e priorizadas. Novas solicitações devem ser registradas e discutidas com o Product Owner, que as organiza no Product Backlog. Durante o Sprint, mudanças não devem comprometer o Sprint Goal; se surgir uma necessidade importante, Product Owner e Developers conversam sobre o impacto e ajustam o escopo sem reduzir a qualidade. Se o objetivo do Sprint se tornar obsoleto, o Product Owner pode cancelar o Sprint, embora isso deva ser uma medida excepcional.

5. Resultado esperado

Com Sprints de duas semanas, backlog priorizado, papéis compreendidos e eventos bem conduzidos, o Organiza+ poderá receber feedback frequente, reduzir o risco de desenvolver funcionalidades de pouco valor e melhorar a colaboração da equipe. O sucesso não depende de tentar incluir todas as ideias em cada entrega, mas de entregar incrementos utilizáveis, aprender com os testes e adaptar as prioridades de forma transparente.

6. Resumo para apresentação

A proposta é utilizar o Scrum com Sprints de duas semanas. O Product Owner prioriza as demandas do cliente; o Scrum Master facilita o processo e remove impedimentos; e os Developers constroem incrementos funcionais. O Product Backlog organiza as ideias, o Sprint Backlog orienta o ciclo e o Incremento comprova o que foi concluído. Planning, Daily

Scrum, Review e Retrospective ajudam a planejar, acompanhar, validar e melhorar continuamente o trabalho.